



**ZPORR**  
Zintegrowany Program  
Operacyjny  
Rozwoju Regionalnego

Projekt nr Z/2.16/I/1.5/1/04 „eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny”  
dofinansowany w ramach Priorytetu I *Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów*, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, zgodnie z umową nr Z/2.16/I/1.5/1/04/U/41/05 z dnia 1 września 2005 roku



WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOSKONALENIA  
INFORMATYCZNEGO I POLITECHNICZNEGO  
45-315 OPOLE, tel./fax 455 29 79  
ul. Głogowska 27  
NIP 754-25-22-336

**Aneks nr 3**  
**z dnia 13 listopada 2006 roku**  
**do Umowy nr 4/2005 z dnia 14 grudnia 2005 roku**

zawarty pomiędzy:

Województwem Opolskim (Liderem Projektu „eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny”) – Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu,  
reprezentowanym przez:

**Lesława Tomczak - Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu, dowód osobisty nr AAO 904609,**

działającego na podstawie upoważnienia przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 2998/2005 z dnia 13 grudnia 2005 roku, zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

**Siemens Sp. z o.o.**

**Siemens Business Services**

**03-821 Warszawa, ul. Żupnicza 11**

reprezentowaną przez:

1/ Iwonę Łaskawiec – dowód osobisty nr AGJ 747041

2/ Rafała Gęślickiego – dowód osobisty nr DD 8321800

na podstawie pełnomocnictwa i odpisu z KRS stanowiących załącznik nr 2 do Umowy, zwaną dalej „Wykonawcą” projektu „eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny”

o następującej treści:

**W Umowie nr 4/2005 z dnia 14 grudnia 2005 roku wprowadza się następujące zmiany:**

**§ 1**

1. W § 4 Umowy ust. 1 pkt. 2) otrzymuje brzmienie:

**„2) termin wykonania Umowy – 30 maja 2007 roku.**

Szczegółowy harmonogram wykonania Umowy, uwzględniający podział na etapy, określony został w załączniku nr 5 do Umowy, z tym zastrzeżeniem, że z ważnych powodów Komitet Projektu na wniosek Komitetu Sterującego Zamawiającego będzie miał prawo, w uzgodnieniu z Wykonawcą, podjęcia decyzji o wydłużeniu terminów realizacji poszczególnych etapów Umowy. Takie wydłużenie terminów nie spowoduje naliczenia kar umownych Wykonawcy. Ostateczny zatwierdzony przez Komitet Projektu wydłużony termin realizacji projektu **nie może przekroczyć 30 maja 2007 roku.**



W razie zaistnienia opóźnienia w wykonywaniu Umowy przez Wykonawcę będącego skutkiem działań lub zaniechań Zamawiającego, Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za takie opóźnienia w wykonywaniu Umowy."

2. W § 8 Umowy dodaje się punkt 11 w brzmieniu:

„11. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania oprogramowania E-Obiegu w zgodzie z obowiązującym w Polsce prawem do 31 lipca 2008 roku."

3. W Załączniku nr 5 – Harmonogram wykonania umowy otrzymuje brzmienie:

**„Załącznik nr 5 – Harmonogram wykonania umowy**

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 sierpnia 2006 roku | <b>Zakończenie fazy instalacji infrastruktury</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- dostawa i instalacja sprzętu komputerowego z wyłączeniem serwerów (komputery PC, skanery)</li><li>- budowa i rozbudowa sieci LAN (instalacje pasywne i konfiguracja urządzeń aktywnych)</li><li>- instalacja i uruchomienie infomatów</li></ul> |
| 31 grudnia 2006 roku  | <b>Zakończenie fazy instalacji serwerów</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- dostawa i instalacja serwerów</li><li>- dostawa zestawów do znakowania dokumentów</li></ul>                                                                                                                                                           |
| 15 maja 2007 roku     | <b>Zakończenie fazy wdrożenia systemu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- dostawa zestawów do podpisu cyfrowego</li><li>- przeprowadzenie wdrożeń pilotażowych</li><li>- przeprowadzenie szkoleń</li><li>- przeprowadzenie pozostałych wdrożeń</li><li>- uruchomienie łączы internetowych</li></ul>                               |
| 30 maja 2007 roku     | <b>Zamknięcie projektu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- podpisanie protokołów</li><li>- usunięcie ewentualnych rozbieżności</li></ul>                                                                                                                                                                                          |

**§ 2**

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

**§ 3**

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

**§ 4**

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Opole, dnia 13 listopada 2006 roku.

**ZAMAWIAJĄCY**

**DYREKTOR**

*mgr Lesław Tomczak*

WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOSKONALENIA  
INFORMATYCZNEGO I POLITECHNICZNEGO  
45-315 OPOLE, tel./fax 455 29 79  
ul. Głogowska 27  
NIP 754-25-22-336

**WYKONAWCA**

Siemens Sp. z o.o.  
Siemens Business Services  
SBS

*Rafał M. Gęślicki*  
Public Sector Account Manager

Siemens Sp. z o.o.  
Siemens Business Services  
SBS

*Iwona Łaskawiec*  
Menedżer ds. Kluczowych Klientów