

## HARMONOGRAM WDRAŻANIA APLIKACJI MUNSOL W UMIG KRAPKOWICE

Lp.	Działanie	Osoba odpowiedzialna	Termin realizacji
<b>I ETAP</b>			
1.	Zainstalowanie aplikacji MunSol na serwerze UMIG	pracownicy Siemens	25-26 stycznia 2007
2.	Zainstalowanie aplikacji na komputerach wybranych pracowników UMIG w celu zaznajomienia się z obsługą aplikacji,	informatyk UMIG	29-31 stycznia 2007
3.	Szkolenie dla administratorów w WODiP-ie	pracownicy Siemens	2 luty 2007
<b>II ETAP</b>			
4.	Wprowadzenie listy użytkowników – lista pracowników Urzędu uczestniczących w I etapie wdrożenia,	koordynator ds. wdrożenia projektu	luty 2007
5.	Sporządzenie struktury organizacyjnej pod potrzeby MunSol – wersja papierowo-testowa	koordynator ds. wdrożenia projektu	luty 2007
6.	Sporządzenie struktury organizacyjnej w MunSol – przyporządkowanie poszczególnym stanowiskom użytkowników	koordynator ds. wdrożenia projektu	luty 2007
7.	Warsztaty dla kluczowych administratorów systemu (sekretarz, naczelnik wydziału organizacyjnego, inspektorzy w wydziale organizacyjnym,)	pracownicy Siemens	1 marca 2007
8.	Przyporządkowanie stworzonym profilom odpowiednich ról	koordynator ds. wdrożenia projektu	5-9 marca 2007
9.	Nadanie wszystkim użytkownikom odpowiednich uprawnień	koordynator ds. wdrożenia projektu	5-9 marca 2007
10.	Zdefiniowanie słowników występujących w Urzędzie	koordynator ds. wdrożenia projektu	5-9 marca 2007
<b>III ETAP</b>			
11.	Testowanie programu – konsultacje z pracownikami Siemens	wybrani pracownicy UMIG	5-15 marca 2007