



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Projekt nr Z/2.16/I/1.5/1/04 „eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny”
dofinansowany w ramach Priorytetu I *Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów*, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, zgodnie z umową nr Z/2.16/I/1.5/1/04/U/41/05 z dnia 1 września 2005 roku



Aneks nr 4

z dnia 30 maja 2007 roku
do Umowy nr 4/2005 z dnia 14 grudnia 2005 roku

Zawartej pomiędzy:

Województwem Opolskim – Liderem projektu „eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny” reprezentowanego przez:

Lesława Tomczak dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu, dowód osobisty nr AAO 904609

Działającego na podstawie:

upoważnienia przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego Nr 2998/2005 z dnia 13 grudnia 2005r.
zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

Siemens Sp. z o.o

Siemens Business Services

03-821 Warszawa ul. Żupnicza 11

reprezentowaną przez:

1/ Peter Baudrexl - Prezes Zarządu

2/ Krzysztof Ducal - Prokurent,

zgodnie z KRS stanowiącym Załącznik nr 1 do Aneksu, zwaną dalej „Wykonawcą”,
na realizację projektu „eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny”.

o następującej treści:

W umowie nr 4/2005 z dnia 14 grudnia 2005 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. W § 4 Umowy ust. 1 pkt.2) otrzymuje brzmienie:

„2) **termin wykonania Umowy – 1 października 2007 roku.**

Szczegółowy harmonogram wykonania Umowy, uwzględniający podział na etapy, określony został w załączniku nr 5 do Umowy, z tym zastrzeżeniem, że z ważnych powodów Komitet Projektu na wniosek Komitetu Sterującego Zamawiającego będzie miał prawo, w uzgodnieniu z Wykonawcą, podjęcia decyzji o wydłużeniu terminów realizacji poszczególnych etapów Umowy. Takie wydłużenie terminów nie spowoduje naliczenia kar umownych

Wykonawcy. Ostateczny zatwierdzony przez Komitet Projektu wydłużony termin realizacji projektu **nie może przekroczyć 1 października 2007 roku.**

W razie zaistnienia opóźnienia w wykonywaniu Umowy przez Wykonawcę będącego skutkiem działań lub zaniechań Zamawiającego, Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za takie opóźnienia w wykonywaniu Umowy."

2. W § 4 ust. 9 Umowy otrzymuje brzmienie:

„9. Nieistotne wady przedmiotu odbioru (tj. wady nie uniemożliwiające korzystanie z systemu) nie mogą być podstawą do odmowy dokonania odbioru i podpisania stosownego protokołu przez Zamawiającego. Wady takie zaznaczone będą w protokole odbioru a Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia w terminie 14 dni.

W przypadku stwierdzenia braków, błędów lub innych wad przedmiotu odbioru, o ile nie są one wadami nieistotnymi w wyżej podanym znaczeniu, Strony podpisują wspólnie protokół rozbieżności, w którym wyszczególnią wszelkie braki, błędy i inne wady przedmiotu odbioru i określają termin na ich usunięcie z zastosowaniem § 9 Umowy. Termin usunięcia wad określają Strony w oparciu o charakter wady. Po usunięciu wad procedura odbioru zostanie powtórzona.

3. W § 8 ust. 1 Umowy po kropce dodaje się następujące zdanie:

„Dostarczone w ramach Umowy urządzenia skanujące, czytniki kart procesorowych, drukarki kodów paskowych i czytniki kodów paskowych objęte są gwarancją producenta do 30.09.2008 roku. W przypadku awarii serwera WWW, serwera aplikacji, urządzenia skanującego, czytnika kart procesorowych, czytnika kodów lub drukarki kodów paskowych na czas naprawy zostanie dostarczony przez Wykonawcę sprzęt zastępczy. Czas reakcji na zgłoszenie gwarancyjne on-site wraz z dostarczeniem i zainstalowaniem sprzętu zastępczego: 8 godzin roboczych."

4. W § 8 ust. 2 Umowy zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Dostarczone w ramach Umowy oprogramowanie aplikacyjne objęte będzie gwarancją jakości Wykonawcy do 31.03.2009 roku. Na dostarczone w ramach Umowy sieci LAN Wykonawca udzieli 12-miesięcznej gwarancji jakości."

5. . W § 8 ust. 11 Umowy otrzymuje brzmienie:

„11. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania zaoferowanego oprogramowania aplikacyjnego (MunSol) opisanego w punktach 1 – 6 części III SIWZ w zgodzie z obowiązującym w Polsce prawem do 31.03.2009 roku."

6. W Załączniku nr 5 – **Harmonogram wykonania umowy** otrzymuje brzmienie:

„Załącznik nr 5 – Harmonogram wykonania umowy

31 sierpnia 2006	Zakończenie fazy instalacji infrastruktury – Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego z wyłączeniem serwerów (komputery PC, skanery) – Budowa i rozbudowa sieci LAN (instalacje pasywne, dostawa i konfiguracja urządzeń aktywnych) – Instalacja i uruchomienie infomatów
31 grudnia 2006	Zakończenie fazy instalacji serwerów – Dostawa i instalacja serwerów – Dostawa zestawów do znakowania dokumentów
30 czerwca 2007	Zakończenie fazy wdrożenia pilotażowego systemu – Dostawa zestawów do podpisu cyfrowego – Przeprowadzenie wdrożeń pilotażowych – Uruchomienie łącz internetowych
1 października 2007	Zakończenie fazy wdrożenia systemu – Przeprowadzenie szkoleń – Przeprowadzenie pozostałych wdrożeń
1 października 2007	Zamknięcie projektu – Podpisanie protokołów – Usunięcie ewentualnych rozbieżności

7. W § 9 Umowy ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 5 ust.1 Umowy,
- b) za opóźnienie w wykonaniu Umowy, w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 5 ust.1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 15 %,
- c) za opóźnienie w usuwaniu wad stwierdzonych w protokole rozbieżności przy odbiorze Etapu w jednostce samorządu terytorialnego – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego netto przysługującego Wykonawcy za ten Etap za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad. Suma kar umownych z tego tytułu nie może być wyższa niż 5 % wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 5 ust.1 Umowy.

8. W § 9 Umowy ust. 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) łączna wysokość odpowiedzialności Wykonawcy ograniczona jest do 50 % wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 5 ust.1 Umowy.

§ 2

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

§ 3

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

§ 5

Integralną część Aneksu stanowi Załącznik nr 1 - KRS

Opole, dnia 30 maja 2007 roku

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOSKONALENIA
INFORMATYCZNEGO I POLITECHNICZNEGO
45-315 OPOLE, tel./fax 455 29 79
ul. Głogowska 27
NIP 754-25-22-336

DYREKTOR
J. Tomczak
mgr Lesław Tomczak
GŁÓWNA KSIĘGOWA
G. Kolbusz
Grażyna Kolbusz

Siemens Sp. z o.o.
Siemens IT Solutions and Services
SIS
K. Ducal
Krzysztof Ducal
Dyrektor Branży, Prokurent

Siemens Sp. z o.o.
P. Baudrex
Peter Baudrex
Prezes Zarządu